		프로세스 영역	세부 활동	산출물	산출물 ID	작성 및 납품여부			테일러링 적용						
구분	프로세스 그룹					작성여부	납품여부	Inspection	추가	대상제외	명칭변경	통합	상세화	기타	내용/사유/비고
	1 계획/조직	1.1 계획	1.1.1 프로젝트규모산정	PO-0104(과업내용대비표)	AM-PO-0104										
			1.1.2 프로젝트계획수립	PO-0103(사업수행계획서)	AM-PO-0103										
			1.1.3 프로젝트 계획 검토 및 승인	ME-0504(착수보고)	AM-ME-0504										
			1.2.2 프로젝트 조직 계획 수립	ME-0901(프로젝트투입인력현황)	AM-ME-0901										
	2 사업관리	2.1 교육관리	2.1.1 프로젝트 교육계획	ME-0101(프로젝트교육계획서)	AM-ME-0101										
			2.1.2 일반교육계획결과서	ME-0102(일반교육계획결과서)	AM-ME-0102										
		2.2 위험관리	2.2.1 위험관리계획	ME-0201(위험관리계획서)	AM-ME-0201										
			2.2.2 위험식별 분석, 대응, 감시평가	ME-0202(위험관리대장)	AM-ME-0202										
			2.2.3 위험보고	ME-0203(위험보고서)	AM-ME-0203										
		2.3 이슈관리	2.3.1 이슈사항추적관리	ME-0301(이슈관리대장)	AM-ME-0301										
		2.4 범위일정관리	2.4.1 프로젝트 범위 일정계획 수립	ME-0401(프로젝트범위일정계획서)	AM-ME-0401										
			2.4.2 작업분할구조도(WBS)	ME-0402(WBS)	AM-ME-0402										
			2.4.3 작업스케쥴	ME-0403(주요일정계획서)	AM-ME-0403					0					WBS로 통합하여 정의 / 단일팀 구성
				ME-0404(상세일정계획서)	AM-ME-0404					0					WBS로 통합하여 정의 / 단일팀 구성
		2.5 의사소통관리	2.5.1 의사소통계획	ME-0501(의사소통계획)	AM-ME-0501										
			2.5.2 월간수행보고	ME-0502(월간용역수행실적보고)	AM-ME-0502										
			2.5.3 주간보고	ME-0503(격주보고서)	AM-ME-0503										
			2.5.4 비정기보고	ME-0504(착수보고)	AM-ME-0504										
				ME-0505(단계별보고)	AM-ME-0505										
				ME-0506(완료보고)	AM-ME-0506										
			2.5.5 인터뷰 및 회의	ME-0507(회의록)	AM-ME-0507										
ZPZG.AM		2.6 형상변경관리	2.6.1 형상관리계획수립	ME-0601(형상관리계획서)	AM-ME-0601										
			2.6.2 형상식별	ME-0602(형상항목관리대장)	AM-ME-0602										
			2.6.3 형상통제	ME-0603(형상변경요청서)	AM-ME-0603										
			2.6.4 형상상태기록 및 보고	ME-0604(형상변경관리대장)	AM-ME-0604										
			2.6.5 형상감사	ME-0605(형상상태보고서)	AM-ME-0605										
				ME-0606(형상감사체크리스트)	AM-ME-0606										
		2.7 품질관리	2.7.1 품질보증계획수립	ME-0701(품질보증계획서)	AM-ME-0701										
			2.7.2 프로젝트 품질점검	ME-0702(동료검토결과서)	AM-ME-0702										
				ME-0703(프로세스산출물체크리스트)	AM-ME-0703										
				ME-0704(품질점검결과보고서)	AM-ME-0704										
		2.9 자원관리	2.9.1 투입인력계획 및 현황	ME-0901(투입인력계획결과서)	AM-ME-0901										
			2.9.2 물적자원현황	ME-0902(물적자원계획결과서)	AM-ME-0902										
			2.9.3 이해관계자현황	ME-0903(이해관계자등록부)	AM-ME-0903										
			2.9.4 데이터관리대장	ME-0904(데이터관리대장)	AM-ME-0904										
	3 유지보수	3.1 계획수립	3.1.1 유지보수 계획 수립	DS-0101(유지보수계획서)	AM-DS-0101										
		3.2 접수/확정	정 3.2.1 변경사항 요청 접수 및 확정	DS-0201(장애현황모니터링대장)	AM-DS-0201										
				DS-0202(변경요청서)	AM-DS-0202										
		3.3 변경/시험	3.3.1 변경요청사항 처리 및 시험	DS-0301(작업이력관리대장)	AM-DS-0301										
				DS-0302(오류 및 결함체크리스트)	AM-DS-0302										
		3.4 전환/평가	3.4.1 변경요청사항 전환 및 평가	DS-0401(변경요청결과서)	AM-DS-0401										
				DS-0402(변경결과보고서)	AM-DS-0402										

	프로세스 그룹	프로세스 영역	세부 활동	산출물	산출물 ID	작성 및 납품여부					테일러	링 적용			
구분						작성여부	납품여부	Inspection	추가	대상제외	명칭변경	통합	상세화	기타	내용/사유/비고
	4 시스텐구축	4.1 업무분석	4.1.1 현행정보분석	AI-0101(현행운영정보분석)	SD-AI-0101										
			4.1.2 요구사항정의	AI-0102(요구사항정의서)	SD-AI-0102										
			4.1.3 유스케이스 모델링	AI-0103(유스케이스모델)	SD-AI-0103										
			4.1.4 요구사항추적	AI-0104(요구사항추적표)	SD-AI-0104										
			4.1.5 프로세스정의	AI-0105(프로세스정의서)	SD-AI-0105										
			4.1.6 용어집 작성	AI-0106(용어집)	SD-AI-0106										
			4.1.7 아키텍쳐정의	AI-0107(아키텍쳐정의서)	SD-AI-0107										
			4.1.8 UI표준정의	AI-0108(UI표준정의서)	SD-AI-0108										
			4.1.9 개발표준정의	AI-0109(개발표준정의서)	SD-AI-0109										
			4.1.10 연계대상정의	AI-0110(연계대상정의서)	SD-AI-0110										
			4.1.11 교환문서정의	AI-0111(교환문서정의서)	SD-AI-0111										
			4.1.12 갭분석	AI-0112(갭분석서)	SD-AI-0112					0					최초 구축 시스템으로 갭 분석 제외
	4.2 업무설계	4.2 업무설계	4.2.1 아키텍쳐선정	AI-0107(아키텍쳐정의서)	SD-AI-0107							0			아키텍처 정의서로 통합
			4.2.2 클래스모델링과 명세화	Al-0201(클래스모델)	SD-AI-0201										
			4.2.3 단위프로그램 분할	AI-0202(UI흐름정의서)	SD-AI-0202										
				AI-0203(UI설계서)	SD-AI-0203										
			4.2.4 메뉴구조 정의	AI-0204(메뉴구조도)	SD-AI-0204										
ZPZG.SD			4.2.5 논리적/뮬리적 데이터베이스 모델 설계	AI-0206(엔티티관계도)	SD-AI-0206										
				AI-0207(데이터코드목록)	SD-AI-0207										
				AI-0208(데이터코드정의서)	SD-AI-0208										
				AI-0209(물리데이터베이스명세서)	SD-AI-0209										
			4.2.6 인터페이스 설계서 작성	AI-0210(인터페이스정의서)	SD-AI-0210										
				AI-0211(매핑정의서)	SD-AI-0211										
			4.2.7 CRUD매트릭스 작성	AI-0212(CRUD매트릭스)	SD-AI-0212										
			4.2.8 테스트게획	AI-0213(테스트수행계획서)	SD-AI-0213										
			4.2.9 이행준비확인	AI-0404(시스템전환계획서결과서)	SD-AI-0404										
		4.3 구현/테스트	4.3.1 코딩실시												
			4.3.2 단위테스트 계획수립 및 실시	AI-0301(단위테스트계획서결과서)	SD-AI-0301										
			4.3.3 통합테스트 계획수립 및 실시	AI-0302(통합테스트시나리오계획서결과서)	SD-AI-0302										
			4.3.4 시스템테스트 계획수립 및 실시	AI-0303(시스템테스트계획서결과서)	SD-AI-0303										
			4.3.5 인수테스트 계획수립 및 실시	AI-0304(인수테스트계획서결과서)	SD-AI-0304										
			4.3.6 기술아키텍쳐 구축 및 확인	Al-0107(아키텍쳐정의서)	SD-AI-0107							0			아키텍처 정의서로 통합
			4.3.7 시스템 개발 환경 보완	AI-0107(아키텍쳐정의서)	SD-AI-0107							0			아키텍처 정의서로 통합
		4.4 설치 및 인도	4.4.1 교육훈련 계획 및 실시	Al-0401(사용자매뉴얼)	SD-AI-0401										
				Al-0402(운영자매뉴얼)	SD-AI-0402										
			4.4.2 전환준비	AI-0404(시스템전환계획서결과서)	SD-AI-0404							0			시스템전환계획서/결과서로 통합
			4.4.3 전환	AI-0404(시스템전환계획서결과서)	SD-AI-0404							0			시스템전환계획서/결과서로 통합